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Znak sprawy GK-3811-01/18

Załącznik Nr 8 do SIWZ

WZÓR UMOWY

Umowa nr ..................

zawarta w dniu …………… pomiędzy:

Operą Śląską w Bytomiu
z siedzibą przy ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom 

wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK/O/5/99, posiadającą NIP: 6260341020, REGON: 000279315,

reprezentowaną przez:

Dyrektora – Pana Łukasza Goika
zwaną dalej Zamawiającym
a

………………………………………….. 

z siedzibą ……………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………….………………………………………………………….........

zwanym dalej Wykonawcą
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Zważywszy, że ZAMAWIAJĄCY, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego GK-3811-01/18, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmian.), na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.:
Zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane na podstawie PFU pn.: „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych” oraz PFU pn.: „Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu” dokonał wyboru oferty WYKONAWCY, Strony uzgadniają, co następuje:
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1. Postanowienia ogólne

1.1. Skróty

1.1.1. BIOZ – Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z późn. zm.);
1.1.2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zmian.);
1.1.3. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.);
1.1.4. Prawo budowlane – ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.);
1.1.5. Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.);
1.1.6. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
1.2. Definicje 

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:

1.2.1. Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu Umowy.
1.2.2. Decyzja na użytkowanie – wydana w oparciu o art. 59 ustawy Prawo budowlane decyzja administracyjna o pozwoleniu na użytkowanie umożliwiająca użytkowanie i eksploatację przedmiotu Umowy. 
1.2.3. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów opracowany przez Wykonawcę służący do uszczegółowienia opisu, uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności:

a) projekt budowlany, 

b) projekty wykonawcze, 

c) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

d) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

1.2.4. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy. 

1.2.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez WYKONAWCĘ zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych.

1.2.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba pisemnie ustanowiona przez ZAMAWIAJĄCEGO, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego.
1.2.7. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, wskazana i upoważniona przez WYKONAWCĘ, zaakceptowana przez ZAMAWIAJĄCEGO i zgłoszona przez inwestora – ZAMAWIAJĄCEGO do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 
1.2.8. Konsorcjum – wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy. 

1.2.9. Koszt – wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez WYKONAWCĘ bezpośrednio w związku z realizacją robót stanowiących przedmiot Umowy. 
1.2.10. Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane.

1.2.11. Nadzór autorski – zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. 
1.2.12. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu.

1.2.13. Odbiór końcowy i częściowy – końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, dla każdego zadania oddzielnie. Częściowy – odbiór polegający na kontroli ilości, standardu, jakości oraz właściwości wyrobów budowlanych wykonanej części Robót, dla każdego zadania oddzielnie, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo–finansowym. 
1.2.14. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

1.2.15. Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez WYKONAWCĘ ujawnionych wad fizycznych obiektu.

1.2.16. Oferta – pisemne oświadczenie złożone przez WYKONAWCĘ w przedmiocie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczególności postanowieniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, złożone ZAMAWIAJĄCEMU w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy.

1.2.17. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która:

a) zawarła z WYKONAWCĄ, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez WYKONAWCĘ przedmiotu Umowy albo

b) zawarła z WYKONAWCĄ przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy. 

1.2.18. Program naprawczy – opracowany przez WYKONAWCĘ i uzgodniony z ZAMAWIAJĄCYM plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy WYKONAWCY, i dotrzymanie Terminu zakończenia robót, obejmujący w szczególności: 

a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,
b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych WYKONAWCY), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót oraz Terminu wykonania robót, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
1.2.19. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – opracowanie przekazane w ramach SIWZ jako opis przedmiotu zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO, obejmuje opis zadania budowlanego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych, dla każdego z zadań odrębnie.
1.2.20. Program zapewnienia jakości – sporządzany przez WYKONAWCĘ dokument przekazywany ZAMAWIAJĄCEMU i podlegający akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO, opisujący zasady działania systemu zapewnienia jakości wykonywanych robót, w szczególności organizację kontroli jakości. Program zapewnienia jakości zawiera w szczególności:
a) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacji,

c) procedury zarządzania jakością na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w różnych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością,

e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w różnych porach roku,

f) procedury zapewniające, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spełniają wymagania zarządzania jakością. 

1.2.21. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, dla każdego z zadań odrębnie.

1.2.22. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez WYKONAWCĘ zgodnie z Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu, dla każdego z zadań odrębnie. 

1.2.23. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania usunięcia przez WYKONAWCĘ Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy. 
1.2.24. Protokoły odbioru częściowego i końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez WYKONAWCĘ: końcowy – całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, dla każdego z zadań odrębnie; częściowy – części przedmiotu umowy, dla każdego zadania oddzielnie, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo–finansowym.
1.2.25. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez WYKONAWCĘ wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad. 

1.2.26. Protokół odbioru przedmiotu Umowy – dokument potwierdzający spełnienie wszystkich zobowiązań WYKONAWCY wynikających z Umowy, spisywany w ciągu 5 dni po uzyskaniu Decyzji pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

1.2.27. Roboty – roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego.

1.2.28. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą WYKONAWCA ani ZAMAWIAJĄCY nie mają wpływu; wystąpieniu, której WYKONAWCA ani ZAMAWIAJĄCY, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, WYKONAWCA ani ZAMAWIAJĄCY, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana WYKONAWCY ani ZAMAWIAJĄCEMU.
1.2.29. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót (STWiORB) – dokument opracowany przez Wykonawcę w zakresie określonym w PFU zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru Robót, określonych w Dokumentacji projektowej sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późn. zmian.).
1.2.30. Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji WYKONAWCY.

1.2.31. Teren budowy – obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy, dla każdego z zadań odrębnie.

1.2.32. Termin zakończenia robót – termin określony w Umowie, do upływu którego WYKONAWCA zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową.

1.2.33. Termin zakończenia Umowy – termin, w którym uzyskano Decyzję pozwolenia na użytkowanie.

1.2.34. Umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy WYKONAWCĄ a Podwykonawcą, a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.35. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności WYKONAWCY albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 
1.2.36. WYKONAWCA – strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową prac projektowych oraz robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej.

1.2.37. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych, wniesione przez WYKONAWCĘ przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez WYKONAWCĘ spośród form wskazanych w SIWZ.

1.2.38. ZAMAWIAJĄCY – Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy, czynności umożliwiających WYKONAWCY realizację Umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
1.2.39. Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-biurowe WYKONAWCY wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na składowanie przez WYKONAWCĘ materiałów, sprzętu, itp. 
1.2.40. Zadania – Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2

1.2.41. Zadanie nr 1 – przedmiot umowy realizowany w oparciu o PFU pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych”.
1.2.42. Zadanie nr 2 – przedmiot umowy realizowany w oparciu o PFU pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu”.
1.2.43. Finansowanie Zadań – każde z Zadań posiada odrębne źródła finansowania i realizowane jest w formie oddzielnych płatności oraz rozliczeń. ZAMAWIAJĄCY dysponuje odrębną kwotą na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2. Finansowanie danego zadania ze źródeł zabezpieczenia drugiego zadania nie jest możliwe. 

1.1. Interpretacje

1.2.44. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

1.2.45. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.

1.2.46. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty wymienione w pkt 1.3.4 lit. b – g.
1.2.47. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:

a) Umowa,
b) Pogram funkcjonalno-użytkowy,
c) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWiORB,

f) SIWZ (w zakresie nieujętym wyżej),
g) Oferta WYKONAWCY.

1.2.48. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w pkt 1.3.4., ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w pkt 1.3.4.

1.2.49. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku polskim.

1.2.50. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.

1.2.51. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych, z wyłączeniem terminów wskazanych jako liczone w dniach roboczych.  Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

1.2.52. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

1.2.53. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności: 

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmian.), 

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zmian.), 

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zmian.).

1.3. Sposób komunikowania się Stron

1.3.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w niniejszej Umowie.
1.3.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu niezwłocznie fakt ich otrzymania odpowiednio faksem albo drogą elektroniczną. 
1.3.3. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej. 
1.3.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.
1.3.5. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu wskazanego do doręczeń, a niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adresy podane w niniejszej umowie będą skuteczne z datą pierwszego awizo.
1.3.6. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach numeru faksu lub adresu e-mail.
1.3.7. Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO w odniesieniu do prac objętych niniejszą umową jest: ……………………………………………….
Tel. ………….., 
FAX ……………….,
 e-mail: ………………………

1.3.8. WYKONAWCA ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objętego niniejszą umową w osobie …………………………………………………….

Tel: ……………..
FAX ………………., e-mail: ………………………………

1.3.9. Każda ze Stron oświadcza, że reprezentujące ją osoby wymienione w pkt. 1.4.7. i 1.4.8. są umocowane przez drugą Stronę jedynie do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie.

1.4. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów

1.4.1. Jeżeli WYKONAWCĄ jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed ZAMAWIAJĄCYM za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
1.4.2. WYKONAWCY wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady.
1.4.3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.
1.4.4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych ZAMAWIAJĄCEMU. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO. 
1.4.5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.
2. Przedmiot Umowy

2.1. Przedmiot umowy objęty jest zamówieniem publicznym nr GK-3811-01/18.
2.2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO Zamówienia pn.: Zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane na podstawie PFU pn.: „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych” oraz PFU pn.: „Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu”, w podziale na dwa zadania:
1) Zadanie nr 1: „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych”;
2) Zadanie nr 2: „Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu”
z uwzględnieniem odrębnych źródeł finansowania przeznaczonych na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2.
2.3. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień i decyzji, w tym wymaganych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Regionalny Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej, jeżeli są konieczne, skutkujących uzyskaniem Pozwolenia na budowę i Decyzji pozwolenia na użytkowanie zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ oraz w PFU dla każdego z zadań oddzielnie.
2.4. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać Umowę z należytą zawodową starannością, w dobrej wierze, zgodnie z najlepszą wiedzą i sztuką wymaganą dla realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi określonymi w PFU dla każdego z zadań, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową.
2.5. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane w PFU dla każdego z zadań, prace i Roboty, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.
2.6. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać Roboty, które nie zostały wyszczególnione w PFU dla któregokolwiek z zadań, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2.7. Wykonanie Robót, które nie zostały wyszczególnione w PFU dla któregokolwiek z zadań, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z pkt. 2.6. nie wymaga zawarcia odrębnej umowy, z utrzymaniem ofertowej ceny ryczałtowej. Roboty, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną odebrane poprzez Protokół konieczności.
2.8. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji Robót zamiennych w stosunku do Robót opisanych w PFU dla któregokolwiek z zadań, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w pkt 14 Umowy. 
2.9. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się̨:
1) przekazać WYKONAWCY PFU dla Zadania nr 1: „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych” oraz PFU dla Zadania nr 2: „Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu”,

2) ustanowić nadzór inwestorski,

3) do odbioru Robót na warunkach określonych w Umowie,

4) dokonać płatności umówionego wynagrodzenia WYKONAWCY,

5) udzielić WYKONAWCY pełnomocnictwa do reprezentowania go w postępowaniach administracyjnych związanych z wykonaniem Umowy,

6) udzielić WYKONAWCY niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu Umowy w sytuacjach, gdy będzie to możliwe i konieczne.

3. Terminy i Harmonogram rzeczowo-finansowy

3.1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia (podpisania) i obejmuje okres uwzględniający etap projektowania i wykonania Robót wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 15 listopada 2022 r., który stanowi Termin zakończenia Umowy. Termin zakończenia Umowy może ulec zmianie na warunkach określonych w Umowie. 
3.2. Poszczególne etapy realizacji Przedmiotu Umowy zostaną określone w Harmonogramach rzeczowo-finansowych dla Zadania 1 i Zadania 2.
3.3. WYKONAWCA zobowiązany jest opracować i przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU Harmonogramy rzeczowo-finansowe, dla każdego z Zadań osobno, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. W Harmonogramach rzeczowo–finansowych WYKONAWCA jest obowiązany uwzględnić poniższe maksymalne terminy wykonania prac projektowych i Robót: 
a)
Etap projektowania – opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego Pozwolenia na budowę: do 12 miesięcy od daty podpisania Umowy dla Zadania 1 i Zadania 2, 

b)
Etap wykonania Robót – rozpoczęcie Robót – 1 miesiąc od dnia, kiedy Decyzja pozwolenia na budowę stanie się ostateczna. Realizacja wszelkich robót budowlanych i odbiorów robót związanych z przebudową, zostanie wykonana do dnia 31 października 2022 r. Realizacja Robót jest prowadzona dla każdego Zadania oddzielnie.
c)
Etap uzyskania Decyzji pozwolenia na użytkowanie w terminie do dnia 15 listopada 2022 r., dla każdego Zadania oddzielnie. 

3.4. Harmonogramy rzeczowo-finansowe dla Zadania 1 i Zadania 2 będą uwzględniały w szczególności: 

a)
kolejność, w jakiej WYKONAWCA zamierza prowadzić prace projektowe i Roboty stanowiące przedmiot Umowy; daty rozpoczęcia i zakończenia prac projektowych i Robót oraz ich części, kolejność zamawiania przez WYKONAWCĘ urządzeń i dostaw na Teren budowy,

b)
informacje dotyczące liczebności personelu WYKONAWCY, jego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców Robót i usług projektowych,

c)
ogólny opis metod realizacji Robót,

d)
informacje dotyczące poszczególnych typów sprzętów WYKONAWCY, niezbędnych do realizacji Robót,

e)
szacowanie przerobu w układzie miesięcznym na cały czas trwania Umowy,

f)
możliwość wyliczenia płatności częściowych.
3.5. Harmonogramy rzeczowo-finansowe oraz wszystkie ich aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM.
3.6. W przypadku zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego któregoś z zadań, bądź jego aktualizacji, WYKONAWCA będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez ZAMAWIAJĄCEGO uwag, o ile uwagi te będą zgodne z postanowieniami Umowy. 

3.7. Pisemne potwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym w pkt 3.6. będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla każdego z zadań. 

3.8. W przypadku nieuwzględnienia przez WYKONAWCĘ w całości lub w części uwag ZAMAWIAJĄCEGO w terminie określonym w ust. 6, lub, gdy przedłożony Harmonogram rzeczowo-finansowy dla któregoś z zadań będzie w ocenie ZAMAWIAJĄCEGO niezgodny z Umową, a ZAMAWIAJĄCY uzna, że złożenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwe, ZAMAWIAJĄCY obciąży WYKONAWCĘ karą umowną określoną w pkt 5 Umowy. 

3.9. Strony mają prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO.

3.10. WYKONAWCA będzie zobowiązany do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego na wniosek każdej ze Stron w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów Umowy.
3.11. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego prowadzi do zmiany terminów, dla których nie określono w Umowie kar umownych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 

3.12. W przypadku opóźnień w wykonywaniu prac projektowych lub Robót wynikłych z okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności, WYKONAWCA sporządzi projekt stosownych zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i przedstawi go do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCEMU. 

3.13. Opóźnieniami, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności są w szczególności opóźnienia wynikłe z następujących okoliczności:

1) siły wyższej,

2) opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO w wykonaniu jego obowiązków, od których zależy rozpoczęcie lub kontynuowanie prac i Robót,

3) zmiany PFU przez ZAMAWIAJĄCEGO,

4) katastrofy budowlanej oraz stanu zagrożenia katastrofą budowlaną, jeżeli katastrofa lub stan zagrożenia nie wynika z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY,

5) wydania przez właściwy organ administracji publicznej lub właściwy sąd orzeczenia, z którego wynika obowiązek wstrzymania lub zaniechania Robót, jeżeli przyczyna wydania takiego orzeczenia nie wynika z okoliczności leżących po stronie WYKONAWCY,

6) opóźnienia odpowiednich organów i instytucji w wydawaniu niezbędnych decyzji, sprawdzeń, pozwoleń, uzgodnień i zgód, oraz przewlekłości tych postępowań, wynikającej z faktu wnoszenia przez ich strony odwołań, protestów i sprzeciwów, jeżeli nie następują one z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY,

7) wystąpienia wymienionych poniżej warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację Robót z przyczyn technologicznych:

a) dla wszelkich prac przy użyciu dźwigu, robót montażowych konstrukcyjnych oraz prac na wysokościach – wiatr wiejący z prędkością przekraczającą 10 m/s,

b) dla wszystkich Robót zewnętrznych – intensywne opady trwające dłużej niż 4 godziny dziennie uniemożliwiające zachowanie wymagań techniczno-technologicznych. 

8) wystąpienie wskazanych w ppkt 7 warunków atmosferycznych wymaga potwierdzenia przez WYKONAWCĘ wpisem do dziennika budowy i przedstawienia potwierdzającego raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

9) protesty społeczne,

10) ograniczenie w dostępności dojazdu do Terenu budowy, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności,

11) związane z koniecznością usunięcia zanieczyszczeń niewskazanych w PFU powstałych przed przejęciem Terenu budowy przez WYKONAWCĘ,

12) związane z wykopaliskami, znaleziskami archeologicznymi, niewybuchami, niewypałami uniemożliwiającymi wykonanie Robót, w zakresie niezbędnym do wykonania lub należytego wykonania Umowy, związane z koniecznością ich usunięcia z Terenu budowy.

3.14. Propozycja zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego może polegać na przesunięciu terminu wykonania Robót jedynie o okres trwania określonych wyżej przeszkód. ZAMAWIAJĄCY może odmówić zatwierdzenia zmienionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego tylko w wypadku, gdy nie wynika on z powyższych okoliczności. 

3.15. Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie mogą mieć wpływu na zmianę Terminu zakończenia Umowy.

3.16. Opóźnienia, wynikłe z okoliczności innych niż określone wyżej, nie spowodują zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, ani Terminu zakończenia Robót i stanowią podstawę roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu opóźnienia WYKONAWCY, o których mowa w pkt 5 i w pkt 8 Umowy.

3.17. Jeżeli faktyczny postęp prac projektowych lub Robót z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY będzie obiektywnie zagrażał Terminowi zakończenia Robót lub WYKONAWCA z przyczyn leżących po jego stronie może nie dotrzymać terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. Do zatwierdzenia Programu naprawczego będzie obowiązywać procedura jak dla Harmonogramu finansowo-rzeczowego.

3.18. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania prac projektowych i/lub Robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych WYKONAWCY w celu wykonania niezrealizowanych prac lub Robót w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym dla każdego z zadań. Po zatwierdzeniu Programu naprawczego przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA będzie kontynuował wykonanie Umowy z uwzględnieniem tego Programu. Program naprawczy przygotowany jest dla każdego zadania oddzielnie.
3.19. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia WYKONAWCY do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania Robót.

4. Prawa i obowiązki Stron w etapie projektowania 

4.1. ZAMAWIAJĄCY powoła zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego i wyznaczy ich Koordynatora w celu monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania prac projektowych przez WYKONAWCĘ. O każdej zmianie w wyznaczonym zespole ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ w formie pisemnej.
4.2. WYKONAWCA powoła w terminie 5 dni od zawarcia Umowy zespoły projektantów dla każdego z zadań i wyznaczy ich kierowników w celu wykonania zobowiązań WYKONAWCY w etapie projektowania. Każda zmiana w wyznaczonym zespole WYKONAWCY wymaga zgody ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej. ZAMAWIAJĄCY może odmówić takiej zgody, jeżeli nowa osoba będzie miała kwalifikacje niższe niż osoba dotychczasowa i dodatkowo dla osób wskazanych w Ofercie WYKONAWCY nie wskaże obiektywnego uzasadnienia jej zmiany. ZAMAWIAJĄCY zatwierdzi zmianę takiej osoby i wskazanie nowej w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu takiego wniosku po spełnieniu przez WYKONAWCĘ wymagań jak wyżej. W przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY nie odpowie na takie uzgodnienie w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu wniosku, uznaje się, że ZAMAWIAJĄCY wyraził zgodę na zmianę takiej osoby.
4.3. Zasady współpracy pomiędzy zespołami, o których mowa w pkt 4.1. i pkt 4.2., Strony uzgodnią i będą uzgadniać na bieżąco, przy założeniu, iż wiążące dla WYKONAWCY będzie stanowisko przedstawione przez Koordynatora wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO.
4.4. W ramach projektowania WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac przedprojektowych prowadzących do powstania Dokumentacji projektowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla każdego Zadania oddzielnie; zawierającej w szczególności: 
1) projekt budowlany – w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego,

2) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego,

3) projekty przekładek, przebudowy, rozbudowy i/lub zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia, rozbiórki istniejącego zagospodarowania terenu niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy określone w PFU,

4) projekty wykonawcze wszystkich branż budowlanych określonych w PFU,

5) wszelkie inne niezbędne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa lub wskazane przez organ wydający decyzję o Pozwoleniu na budowę,
6) STWiORB w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy określonym w PFU, dla każdego Zadania oddzielnie.
4.5. WYKONAWCA zobowiązany jest w ramach Umowy do uzyskania decyzji o Pozwoleniu na budowę oraz innych niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i innych dokumentów umożliwiających zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wybudowanie i użytkowanie przedmiotu Umowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla każdego z Zadań osobno.
4.6. WYKONAWCA zapewni wykonanie Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO określonymi w każdym z PFU dla odrębnych Zadań, złożoną przez WYKONAWCĘ Ofertą, zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przepisami obowiązującego prawa i zasadami wiedzy technicznej.
4.7. W terminie określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym WYKONAWCA przekaże do ZAMAWIAJĄCEGO projekt budowlany zgodny z wymaganiami określonymi w PFU, dla każdego Zadania oddzielnie. 
4.8. Protokół odbioru projektu budowlanego dla każdego Zadania oddzielnie będzie zawierać w szczególności: dzień i miejsce odbioru oraz informacje o braku albo o istnieniu wad lub zastrzeżeń do zakresu przyjętych rozwiązań i/lub prac objętych projektem. Jako Wadę ZAMAWIAJĄCY uzna wykonanie prac projektowych lub ich części niezgodnie z Umową, PFU lub zasadami wiedzy technicznej.
4.9. Jeżeli w trakcie odbioru projektu budowlanego dla każdego Zadania oddzielnie ZAMAWIAJĄCY stwierdzi Wady, lub wniesie inne zastrzeżenia, zobowiązany będzie zgłosić w formie pisemnej w terminie 15 dni roboczych od otrzymania tego projektu listę wszystkich Wad i zastrzeżeń. Będzie to jednoznaczne z odmową jego odbioru. W takim wypadku ZAMAWIAJĄCY w porozumieniu z WYKONAWCĄ wyznaczy termin usunięcia Wad, nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Na uzasadniony wniosek WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY może zmienić ten termin. WYKONAWCA zobowiązany będzie usunąć wady i uwzględnić zastrzeżenia w wyznaczonym terminie bez dodatkowego wynagrodzenia. Po tym terminie Strony przystąpią ponownie do dokonania odbioru w trybie określonym w zdaniu pierwszym. 
4.10. W przypadku niewywiązania się WYKONAWCY z obowiązku usunięcia wszystkich Wad i zastrzeżeń w wyznaczonym terminie ZAMAWIAJĄCY obciąży WYKONAWCĘ karą umowną określoną w pkt 5 Umowy za wykonanie projektu budowlanego. 

4.11. Na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, dla każdego Zadania oddzielnie, WYKONAWCA zgodnie z właściwym pełnomocnictwem ZAMAWIAJĄCEGO uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, zgody i uzgodnienia od właściwych instytucji i władz oraz uzyska Pozwolenie na budowę. Na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego WYKONAWCA opracuje pozostałe elementy Dokumentacji projektowej określone w PFU, jeżeli są wymagane, dla każdego Zadania oddzielnie.

4.12. Pozostałe części Dokumentacji projektowej, o których mowa w pkt 4.11. będą przekazywane Koordynatorowi w celu uzyskania ich akceptacji. Wszelkie uwagi Koordynatora, dotyczące przekazywanej części Dokumentacji projektowej będą zgłaszane WYKONAWCY w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania tej dokumentacji. W przypadku braku zgłoszenia uwag przez Koordynatora w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przekazaną część Dokumentacji projektowej uważać będzie się za zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO i dopuszczoną do wykonania Robót. W przypadku zgłoszenia uwag zastosowanie będzie mieć procedura dla odbioru projektu budowlanego, określona w pkt 4.9.

4.13. WYKONAWCA nie będzie ponosił w szczególności odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia odpowiednich organów i instytucji w wydawaniu niezbędnych decyzji, sprawdzeń, pozwoleń, uzgodnień i zgód, a także za przewlekłość tych postępowań, wynikającą z faktu wnoszenia przez ich strony odwołań, protestów i sprzeciwów, jeżeli nie wynikają one z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.

4.14. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne Dokumentacji projektowej zakończy się wraz z okresem rękojmi na Roboty wykonane na jej podstawie.

4.15. Z chwilą dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru Dokumentacji projektowej dla każdego Zadania oddzielnie, na ZAMAWIAJĄCEGO przejdzie całość autorskich praw majątkowych oraz prawa zależne do Dokumentacji projektowej. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów – autorów Dokumentacji projektowej. Z chwilą dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru Dokumentacji projektowej lub jej części WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej i zrzeka się wykonywania ich osobiście. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego.

4.16. WYKONAWCA oświadcza, że wykonana dla każdego Zadania oddzielnie dokumentacja nie będzie naruszać praw wyłącznych osób trzecich i ponosi wyłączna odpowiedzialność z tego tytułu.

4.17. ZAMAWIAJĄCY będzie mógł wykorzystać Dokumentację projektową (utwór w rozumieniu Prawa autorskiego) w całości lub we fragmentach w szczególności na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie używania do realizacji Robót na jej podstawie w ramach Umowy lub w przypadku przedwczesnego zakończenia tej Umowy w ramach innej umowy na roboty budowlane, której stroną będzie ZAMAWIAJĄCY, 

2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu z zachowaniem praw autorskich osobistych,

3) w zakresie wykorzystania do materiałów promocyjnych, edukacyjnych, w tym w szczególności na znakach graficznych, folderach, wydawnictwach, stronie www,

4) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

5) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących w przedmiot Umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO,
7) prawo do opracowania.
4.18. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zobowiązany będzie udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Dokumentacji projektowej. W tym celu WYKONAWCA zezwoli ZAMAWIAJĄCEMU skontrolować lub zbadać gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania Dokumentacji projektowej oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po jej wykonaniu. Oryginały dokumentów otrzymanych od ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie trwania Umowy, jeżeli takie zostaną przekazane, WYKONAWCA zwróci razem z przekazaniem ostatniej części Dokumentacji projektowej. WYKONAWCA i projektanci autorzy będą mieli prawo zamieścić materiały ilustrujące przedmiot Umowy, włącznie z fotografiami, w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych. Publikowane materiały nie mogą zawierać poufnych lub prawnie zastrzeżonych danych ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli ten wcześniej pisemnie uprzedził WYKONAWCĘ, że konkretne dane są poufne lub prawnie zastrzeżone.

4.19. Przekazanie kompletnej zatwierdzonej Dokumentacji projektowej, dla każdego Zadania oddzielnie, ZAMAWIAJĄCEMU nastąpi w wersji papierowej (3 egzemplarze) i w wersji elektronicznej na nośniku zewnętrznym (pendrive, płyta CD lub DVD).
4.20. Przekazywanie ZAMAWIAJĄCEMU każdej części Dokumentacji projektowej zostanie potwierdzone protokołami przekazania.

4.21. Wszelkie projekty, części projektów lub inne dokumenty będą sporządzone w języku polskim lub będą tłumaczone przez WYKONAWCĘ na język polski.

4.22. Dokumentem potwierdzającym dokonanie ostatecznego odbioru Dokumentacji projektowej, będzie Protokół odbioru końcowego Dokumentacji projektowej podpisany przez Strony Umowy. Protokół ten będzie stanowił podstawę do uznania wypełnienia przez WYKONAWCĘ jego zobowiązań związanych z etapem projektowania.

5. Kary umowne w etapie projektowania 

5.1. WYKONAWCA zobowiązany będzie zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY: 

1)
za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy na każdym etapie umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA w wysokości 30% Wynagrodzenia;
2)
za opóźnienie w przekazaniu projektu budowlanego – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym naliczane do dnia przekazania tego projektu, dla każdego Zadania oddzielnie,

3)
za opóźnienie w usunięciu Wad stwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO w projekcie budowlanym w terminie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia naliczane do dnia usunięcia Wad, dla każdego Zadania oddzielnie, 

4)
za opóźnienie w uwzględnieniu w całości lub w części uwag ZAMAWIAJĄCEGO do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w pkt 3.6. Umowy, w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia naliczane do dnia zatwierdzenia tego Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez ZAMAWIAJĄCEGO, dla każdego Zadania oddzielnie. 

5.2. W przypadku, gdy WYKONAWCA uzyska Decyzję pozwolenia na użytkowanie w terminie określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, dla każdego Zadania oddzielnie, kara za opóźnienie w wykonaniu projektu budowlanego zostanie anulowana.

5.3. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne naliczone zgodnie z niniejszym paragrafem na zasadach ogólnych.

5.4. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron zapisy o karach umownych pozostają w mocy.

6. Prawa i obowiązki Stron w etapie wykonywania Robót 

6.1. ZAMAWIAJĄCY może dokonać zmian przed i w trakcie etapu wykonywania Robót w zespole inspektorów nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w pkt 4.1. Umowy, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania Robót przez WYKONAWCĘ. O każdej zmianie w wyznaczonym zespole ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ w formie pisemnej. W przypadku, gdy nowo powołany inspektor nadzoru inwestorskiego zmieni z naruszeniem Umowy uzgodnienia dokonane przez dotychczasowego inspektora nadzoru inwestorskiego, WYKONAWCA może nie wykonywać nowego polecenia do czasu uzyskania jego akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO. Brak pisemnej akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO zmian uzgodnień w terminie 10 dni roboczych od dnia wystąpienia o akceptację, zwalnia WYKONAWCĘ z obowiązku wykonania poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż. 
6.2. WYKONAWCA wskaże w terminie określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym kierownika budowy i w razie potrzeby kierowników branżowych Robót, dla każdego Zadania oddzielnie, w celu wykonania zobowiązań WYKONAWCY w etapie wykonywania Robót wraz z wymaganymi Prawem budowlanym dokumentami w celu zgłoszenia tych osób do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dalej PINB. Każda zmiana w wyznaczonym zespole wymaga zgody ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY może odmówić takiej zgody, jeżeli nowa osoba będzie miała kwalifikacje niższe niż osoba dotychczasowa i WYKONAWCA dodatkowo dla osób wskazanych w Ofercie WYKONAWCY nie wskaże obiektywnego uzasadnienia jej zmiany. ZAMAWIAJĄCY zatwierdzi zmianę takiej osoby i wskazanie nowej w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia mu takiego wniosku po spełnieniu przez WYKONAWCĘ wymagań jak wyżej. W przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY nie odpowie na takie uzgodnienie w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia mu wniosku, uznaje się, że ZAMAWIAJĄCY wyraził zgodę na zmianę takiej osoby.
6.3. WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy Robót branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy. 
6.4. WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania Robót nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 
6.5. Koordynator jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do WYKONAWCY z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu WYKONAWCY lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:
1) wykazuje brak staranności,

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,

3) nie stosuje się do postanowień Umowy,

4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.

6.6. W ramach Umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania Robót w celu wykonania przedmiotu Umowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na podstawie zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO Dokumentacji projektowej, dla każdego Zadania oddzielnie, w tym:
1)
zapewnienia nadzoru autorskiego,

2)
prowadzenia dokumentacji budowy,

3)
wykonania dokumentacji powykonawczej,

4)
uzyskania Decyzji pozwolenia na użytkowanie.
6.7. Szczegółowy zakres Robót określa Dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego prawa i zasady wiedzy technicznej.

6.8. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie z ustaleniami zawartymi w Dokumentacji projektowej oraz Pozwoleniu na budowę, warunkami określonymi w PFU, dla każdego Zadania oddzielnie, oraz przepisami obowiązującego prawa i zasadami wiedzy technicznej. 

6.9. ZAMAWIAJĄCY przekaże protokolarnie WYKONAWCY Teren budowy w terminie określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, dla każdego Zadania oddzielnie.
6.10. Po protokolarnym przejęciu od ZAMAWIAJĄCEGO Terenu budowy na WYKONAWCĘ przechodzi odpowiedzialność za Teren budowy i ryzyka związane z korzystaniem z niego. WYKONAWCA nie będzie mógł wykorzystywać Terenu budowy na cel inny niż realizacja Umowy. WYKONAWCA będzie obowiązany prowadzić Roboty z poszanowaniem interesów osób i podmiotów w sąsiedztwie wykonywanych Robót.

6.11. WYKONAWCA uzyska , dla każdego Zadania oddzielnie, we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne zgody, warunki, pozwolenia, decyzje itp. niezbędne do wykonania realizacji Robót. W przypadku, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek uzyskania wyżej wymienionych zgód, warunków, decyzji i pozwoleń itp. na właściciela nieruchomości, WYKONAWCA wystąpi do ZAMAWIAJĄCEGO o udzielenie mu pełnomocnictwa szczególnego określając niezbędny jego zakres. ZAMAWIAJĄCY udzieli takiego pełnomocnictwa w terminie 5 dni roboczych od doręczenia mu wniosku przez WYKONAWCĘ. 

6.12. WYKONAWCA dla realizacji Robót może posłużyć się Podwykonawcami, za uprzednią pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO, na zasadach określonych w pkt 10 Umowy.

6.13. Do obowiązków WYKONAWCY będzie należało w szczególności:

1) wykonanie tablic informacyjnych stosownie do przepisów prawa budowlanego, dla każdego Zadania oddzielnie,
2) zabezpieczenie Terenu budowy i znajdujących się na nim materiałów i urządzeń przed utratą i zniszczeniem, ZAMAWIAJĄCY nie odpowiada za szkody na mieniu WYKONAWCY,
3) wykonanie, dla każdego Zadania oddzielnie, Zaplecza budowy i zaplecza biurowego ZAMAWIAJĄCEGO w miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM wraz z parkingiem, doprowadzenie mediów dla potrzeb zaplecza i budowy, zorganizowanie zaplecza sanitarnego dla osób zatrudnionych na budowie,

4) zapewnienie, dla każdego Zadania oddzielnie, kierownictwa budowy przez osoby o wymaganych przepisami kwalifikacjach odpowiedzialnych za wykonanie czynności wymienionych w art. 17 pkt. 4, art. 22 i 23 Prawa budowlanego,

5) uzyskanie, dla każdego Zadania oddzielnie, wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami administracji, w szczególności dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz dotyczących sposobu organizacji ruchu, do pozwoleń, uzgodnień i poniesienia kosztów z tym związanych,

6) opracowanie, dla każdego Zadania oddzielnie, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go przed zgłoszeniem rozpoczęcia Robót, zapewnienie przestrzegania na Terenie budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

7) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o wydane Pozwolenie na budowę i zatwierdzoną przez ZAMAWIAJĄCEGO Dokumentację projektową, dla każdego Zadania oddzielnie,
8) wykonanie Robót z wyrobów budowlanych odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 Prawa budowlanego, uzyskania akceptacji, przedstawicieli zespołu nadzoru inwestorskiego każdego planowanego do zabudowy wyrobu budowlanego przedłożenie dokumentów wprowadzających do obrotu każdy z przewidzianych w Dokumentacji projektowej wyrobów do wbudowania stosownie do obowiązujących przepisów, dla każdego Zadania oddzielnie,
9) wykonanie, dla każdego Zadania oddzielnie, rozbiórki istniejących obiektów na terenie budowy, jeżeli takie okażą się konieczne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
10) dochowanie jakości Materiałów i Robót zgodnie z postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, dla każdego Zadania oddzielnie,
11) udział w naradach koordynacyjnych na budowie zwoływanych przez Koordynatora nie rzadziej niż raz w miesiącu, dla każdego Zadania oddzielnie,
12) koordynacja Robót wykonywanych przez wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dla każdego Zadania oddzielnie,
13) prowadzenie Dziennika budowy, a także dokonywania wpisów w dzienniku budowy zgodnie ze stanem faktycznym i przepisami prawa, dla każdego Zadania oddzielnie,
14) uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (w razie wystąpienia takiej konieczności), dla każdego Zadania oddzielnie,
15) w razie konieczności uzgodnienie warunków zabezpieczenia znaków geodezyjnych, dla każdego Zadania oddzielnie,
16) bieżąca obsługa geodezyjna i geotechniczna oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych Robót wraz z naniesieniem danych na mapę zasadniczą prowadzoną przez Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, dla każdego Zadania oddzielnie,
17) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i wprowadzenie go do realizacji wraz z wykonaniem wszelkich objazdów i oznakowań z nim związanych, dla każdego Zadania oddzielnie, o ile konieczne,
18) umożliwienie prowadzenia bieżącej kontroli budowy i Robót przez powołany przez ZAMAWIAJĄCEGO zespół nadzoru inwestorskiego, dla każdego Zadania oddzielnie,
19) utrzymanie ładu i porządku na Terenie budowy, a po zakończeniu Robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego Terenu budowy uporządkowanego i nadającego się do użytkowania, dla każdego Zadania oddzielnie,
20) jako wytwarzającego odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), a w przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowiązujących w tym zakresie przepisów; WYKONAWCA zapłaci wszelkie ewentualne kary i opłaty za naruszenie tych przepisów, dla każdego Zadania oddzielnie,
21) niezwłoczne informowanie ZAMAWIAJĄCEGO o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość Robót lub termin ich zakończenia, dla każdego Zadania oddzielnie,
22) niezwłoczne informowanie ZAMAWIAJĄCEGO o zaistniałych na Terenie budowy kontrolach i wypadkach, dla każdego Zadania oddzielnie,
23) informowanie ZAMAWIAJĄCEGO o mogących wystąpić utrudnieniach w ruchu oraz przerwach w dostawie mediów, spowodowanych prowadzonymi pracami budowlanymi, dla każdego Zadania oddzielnie,
24) zapewnienie dokonywania odbioru końcowego Robót przy udziale właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i Koordynatora, dla każdego Zadania oddzielnie,
25) skompletowanie i przedstawienie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentacji powykonawczej pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania Robót w 3 egzemplarzach i w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formie uzgodnionej z ZAMAWIAJĄCYM, dla każdego Zadania oddzielnie,
26) przygotowanie dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego do oddania przedmiotu Umowy do użytkowania, zgłoszenie do użytkowania, zapewnienie udziału ZAMAWIAJĄCEGO w przekazaniu do użytkowania, dla każdego Zadania oddzielnie,
27) udzielenie 120  miesięcy gwarancji jakości na wykonane Roboty, dla każdego Zadania oddzielnie,
28) udzielenie gwarancji jakości na dostarczone wyposażenie zgodnie z gwarancją producenta, dla każdego Zadania oddzielnie,
29) usuwanie wad i usterek w wykonanych Robotach w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, dla każdego Zadania oddzielnie.
6.14. WYKONAWCA będzie zobowiązany do zapewnienia wysokiej jakości Robót, a w szczególności:

1)  zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji Robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania Robót, wynikających z obowiązujących przepisów oraz zatwierdzonej przez ZAMAWIAJĄCEGO Dokumentacji projektowej,

2) przestrzeganie wymogów, o których mowa w ppkt. 1 nadzorują i potwierdzają inspektorzy nadzoru inwestorskiego powołani przez ZAMAWIAJĄCEGO,

3) przedłożenia Koordynatorowi nadzoru w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia Robót Pogramu zapewnienia jakości, aby dostosować swoje działania do wymagań Umowy. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a)
procedury zarządzania jakością na Terenie budowy,

b)
struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością,

c)
instrukcję zarządzania jakością, oraz

d)
procedury wykazujące, że wszyscy jego Podwykonawcy zastosują się do programu zapewnienia jakości WYKONAWCY.

6.15. ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do kontroli Programu zapewnienia jakości. Do uzgodnienia Programu zapewnienia jakości stosuje się odpowiednio procedurę jak dla uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego, dla każdego Zadania oddzielnie.

6.16. WYKONAWCA zobowiązuje się doprowadzić do zakończenia Robót w terminach określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, dla każdego Zadania oddzielnie.

6.17. Przebieg postępu Robót będzie dokumentowany miesięcznymi protokołami postępu Robót określającymi jakość wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zgodnie z postanowieniami Harmonogramu rzeczowo-finansowego, dla każdego Zadania oddzielnie. 

6.18. O wykonaniu poszczególnych Robót określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, dla każdego Zadania oddzielnie, WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO wskazując na termin ich odbioru. 

6.19. Najpóźniej w ciągu 5-ciu dni po upływie terminów wskazanych w pkt 6.16. Strony sporządzą i podpiszą protokoły z postępu Robót, w których to protokołach potwierdzone zostaną odbiory poszczególnych Robót albo potwierdzona zostanie odmowa ich odbioru, w przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO Wad w wykonanych Robotach, dla każdego Zadania oddzielnie. Wówczas branżowy inspektor nadzoru inwestorskiego wniesie uwagi w formie pisemnej do Protokołu z postępu robót wyznaczając jednocześnie WYKONAWCY odpowiedni termin na ich usunięcie. Usunięcie Wad winno być zgłoszone Koordynatorowi inspektorów nadzoru i branżowemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
6.20. W czasie prowadzenia robót i procesów odbiorowych, dla każdego Zadania oddzielnie, podlegają kontroli ZAMAWIAJĄCEGO w szczególności: 

1) Dziennik budowy – WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie na Terenie budowy dziennika budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. Wpisów do dziennika budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,

2) dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu lub udostępnienie na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, wyrobów budowlanych przewidzianych do zastosowania na budowie,

3) Protokoły z narad koordynacyjnych na budowie,

4) Protokoły odbioru Robót. 

6.21. ZAMAWIAJĄCY ma prawo uczestniczyć w dokonywaniu każdego rodzaju odbiorów. 

6.22. Odbiory Robót zostają potwierdzone podpisaniem przez Strony odpowiednich Protokołów odbiorów.

6.23.  Dla każdego Zadania oddzielnie ustala się następujące rodzaje odbiorów Robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiory częściowe Robót,
3) odbiór końcowy Robót,

4) odbiór przedmiotu Umowy,

5) odbiór Robót przed zakończeniem okresu rękojmi,
6) odbiór ostateczny Robót.

6.24. Warunki szczegółowe dotyczące odbiorów określi WYKONAWCA w STWiORB uwzględniając postanowienia Umowy i PFU w tym zakresie, dla każdego Zadania oddzielnie.

6.25. Odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje właściwy branżowy inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek WYKONAWCY w terminie do 3 dni roboczych – w postaci wpisu w Dzienniku budowy, dla każdego Zadania oddzielnie.

6.26. Dokonanie częściowego odbioru Robót następuje na podstawie Protokołu odbioru Robót częściowych, potwierdzonego przez właściwego branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego i Koordynatora będzie uwzględniał terminy wynikające z technologii wykonania Robót określonych w STWiORB.

6.27. Odbiór końcowy Robót jest przeprowadzany, dla każdego Zadania oddzielnie, po całkowitym zakończeniu wszystkich Robót składających się na przedmiot Umowy przez wszystkich branżowych inspektorów nadzoru i Koordynatora na podstawie Protokołu odbioru końcowego Robót. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Robót WYKONAWCA dostarczy Koordynatorowi, kompletną dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń. Podpisanie protokołu odbioru końcowego Robót oznacza wykonanie przez WYKONAWCĘ całości Robót będących przedmiotem Umowy, zatwierdzenie całości przekazanej dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz pozostałych dokumentów. 

6.28. WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o zakończeniu Robót w celu dokonania ich odbioru końcowego, dla każdego Zadania oddzielnie. 

6.29. Zakończenie Robót, dla każdego Zadania oddzielnie, Kierownik budowy zgłasza poprzez wpis w Dzienniku budowy i stan ten wymaga potwierdzenia przez kierownika zespołu projektantów i Koordynatora oraz branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

6.30. Wraz z zawiadomieniem o zakończeniu Robót, dla każdego Zadania oddzielnie, WYKONAWCA zobowiązany jest przekazać ZAMAWIAJĄCEMU dokumentację powykonawczą w rozumieniu Prawa budowlanego. 
6.31. Dokumentacja powykonawcza, dla każdego Zadania oddzielnie, powinna być opatrzona w pisemne oświadczenie kierownika budowy, że:

1) Roboty zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym, ostateczną decyzją Pozwolenia na budowę oraz Prawem budowlanym,

2) Teren budowy, a także drogi, ulice, sąsiednie nieruchomości, budynki i/lub lokale, zostały doprowadzone do należytego stanu i porządku,

3) Tereny przyległe do budowy zostały odpowiednio zagospodarowane i umożliwiają właściwą eksploatację obiektu będącego przedmiotem Robót.

6.32. W terminie 7 dni od potwierdzenia zakończenia Robót, dla każdego Zadania oddzielnie, zostanie rozpoczęty proces Odbioru końcowego Robót. Proces Odbioru końcowego zakończy się w dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego robót.

6.33. Za dotrzymanie Terminu zakończenia Robót, dla każdego Zadania oddzielnie, uznaje się potwierdzenie zakończenia Robót wpisem do Dziennika budowy przez Koordynatora i wszystkich branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego w terminie zgłoszonym przez Kierownika budowy.

6.34. W przypadku ujawnienia Wad w Robotach, dla każdego Zadania oddzielnie, w czasie odbioru końcowego Koordynator, branżowy inspektor nadzoru inwestorskiego lub ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądania ich usunięcia w wyznaczonym terminie, a WYKONAWCA jest zobowiązany do ich usunięcia. Wyznaczony termin będzie uwzględniał terminy właściwe z uwagi na technologię prac naprawczych. Jeżeli strony w Protokole odbioru końcowego Robót ustalą zakres Wad do usunięcia do czasu uzyskania Decyzji pozwolenia na użytkowanie to WYKONAWCA musi usunąć te Wady do czasu złożenia wniosku o wydanie przedmiotowej Decyzji. Ustalony zakres Wad nie może uniemożliwiać użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i uzyskania tej Decyzji.

6.35. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia Wad niezbędne jest dokonanie dodatkowych niż przewidziane w STWiORB prób, badań, odkryć lub ekspertyz, ZAMAWIAJĄCY ma prawo polecić WYKONAWCY dokonanie tych czynności na jego koszt na zasadach przez siebie określonych. W przypadku niepotwierdzenia istnienia Wad ZAMAWIAJĄCY zwróci WYKONAWCY udokumentowane poniesione koszty. 

6.36. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie konkretnej Wady, dla każdego Zadania oddzielnie, w terminie określonym w protokole odbioru końcowego Robót, ZAMAWIAJĄCY ma prawo polecić usunięcie takiej Wady osobie trzeciej, na koszt WYKONAWCY.

6.37. Koszty wymienione w pkt 6.35. lub ich odpowiednią część ZAMAWIAJĄCY ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub obciąży w tym zakresie notą WYKONAWCĘ. 

6.38. Odbiór przedmiotu Umowy jest przeprowadzany komisyjnie, dla każdego Zadania oddzielnie, po całkowitym zakończeniu wszystkich Robót składających się na przedmiot Umowy, przy udziale upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY. Przed rozpoczęciem odbioru przedmiotu Umowy WYKONAWCA dostarczy komisji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Protokół odbioru końcowego Robót wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą oraz instrukcją obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń, a także Decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu. Potwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru przedmiotu Umowy oznacza zatwierdzenie całości spełnienia obowiązków WYKONAWCY w zakresie realizacji Umowy, dla każdego Zadania oddzielnie.

6.39. ZAMAWIAJĄCY zwoła komisję Odbioru przedmiotu Umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania od WYKONAWCY zawiadomienia o dokonaniu odbioru końcowego robót, dla każdego Zadania oddzielnie.

6.40. W trakcie Odbioru przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY, przy udziale Koordynatora, zespołu inspektorów nadzoru oraz Kierownika budowy, sprawdzi prawidłowość wykonania Robót i ich odbioru oraz innych zobowiązań umownych, dla każdego Zadania oddzielnie.

6.41. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu Umowy, dla każdego Zadania oddzielnie, zostaną stwierdzone dodatkowe Wady niewykryte w czasie odbioru końcowego Robót, to ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli Wady nadają się do usunięcia – wyznaczy w uzgodnieniu z WYKONAWCĄ termin na ich usunięcie,

2) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem ZAMAWIAJĄCY może:

a)
wstrzymać wynagrodzenie WYKONAWCY za zrealizowane Roboty i odstąpić od Umowy,

b)
żądać prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy bez dodatkowego wynagrodzenia,

c)
zlecić usunięcie Wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY – koszt ten ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić z wynagrodzenia WYKONAWCY lub kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

d)
jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może odebrać przedmiot umowy. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY naliczy WYKONAWCY karę za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości 10 000,00 zł. 

6.42. Jeżeli WYKONAWCA podejmie czynności usunięcia Wad, o których mowa w pkt 6.40., dla każdego Zadania oddzielnie, to po ich usunięciu zobowiązany jest powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o wykonaniu swoich zobowiązań i możliwości kontynuowania odbioru przedmiotu umowy. ZAMAWIAJĄCY wskaże termin rozpoczęcia tej czynności odbioru i zakończy podpisaniem odpowiedniego protokołu.

6.43. Odbiór przedmiotu Umowy, dla każdego Zadania oddzielnie, uważa się za dokonany w terminie podpisania przez obie Strony Protokołu odbioru przedmiotu umowy, w którym ZAMAWIAJĄCY stwierdza, że Umowa została wykonana należycie zgodnie z Dokumentacją projektową, warunkami Umowy i zasadami wiedzy technicznej i warunkami w niej określonymi.

6.44. Odbiór Robót przed zakończeniem okresu rękojmi, dla każdego Zadania oddzielnie, jest dokonywany przez ZAMAWIAJĄCEGO, i WYKONAWCĘ w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez WYKONAWCĘ zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.
6.45. Odbiór ostateczny robót jest przeprowadzany komisyjnie po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Podpisanie protokołu odbioru ostatecznego robót oznacza zatwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO spełnienia całości obowiązków WYKONAWCY w zakresie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i/lub rękojmi.

6.46. ZAMAWIAJĄCY zwoła komisję Odbioru ostatecznego w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.
7. Przekazanie do użytkowania 

7.1. W terminie 7 dni od podpisania Protokołu odbioru końcowego Robót dla każdego Zadania oddzielnie, WYKONAWCA ma obowiązek sporządzenia dokumentów, które są wymagane do złożenia wniosku o wydanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z art. 57 ust.1 Prawa budowlanego i przekazania ich ZAMAWIAJĄCEMU do akceptacji.

7.2. Po uzyskaniu od ZAMAWIAJĄCEGO akceptacji dokumentów dla każdego Zadania oddzielnie, o których mowa w ust. 1 WYKONAWCA ma obowiązek zawiadomić organ nadzoru budowlanego i inne organy, określone w art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego, o zakończeniu Robót i złożyć wniosek o przeprowadzenie obowiązkowej kontroli. Kopia wniosku winna zostać niezwłocznie przekazana ZAMAWIAJĄCEMU.

7.3. Przekazanie do użytkowania przedmiotu Umowy nastąpi po uzyskaniu decyzji właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie obiektu dla każdego Zadania oddzielnie. 

7.4. Uzyskanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdego Zadania oddzielnie  jest elementem niezbędnym do zakończeniu Umowy i przeprowadzenia odbioru przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem zobowiązań WYKONAWCY wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady.

8. Kary umowne w etapie wykonywania Robót 

8.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Robót naliczane będą kary umowne dla każdego Zadania oddzielnie.

8.2. Kary umowne określone w Umowie podlegają sumowaniu.

8.3. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne wynikające z przyczyn leżących po jego stronie za opóźnienia w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym:

1) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy na etapie realizacji Robót przez Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 30% Wynagrodzenia;

2) za niedotrzymanie Terminu zakończenia Robót – w wysokości 10 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia WYKONAWCY naliczane do dnia zakończenia Robót,
3) za opóźnienie w uwzględnieniu w całości lub w części uwag ZAMAWIAJĄCEGO do Harmonogramu rzeczowo-finansowego, któregokolwiek z zadań, w terminie określonym w pkt 3.6. Umowy, w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia naliczane, dla każdego z Zadań osobno, do dnia zatwierdzenia tego Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez ZAMAWIAJĄCEGO,
4) za niedotrzymanie terminu uzyskania Decyzji pozwolenia na użytkowanie – w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia WYKONAWCY naliczane do dnia uzyskania Decyzji na użytkowanie,
5) za nieusunięcie Wad stwierdzonych w Protokole odbioru końcowego wykonania Robót w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia WYKONAWCY naliczane do dnia usunięcia Wad,
6) za Wady stwierdzone w czasie odbioru końcowego Robót nienadające się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiające korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w ofercie za każdy wadliwie wykonany element Robót,
7) za dodatkowe Wady stwierdzone w czasie odbioru przedmiotu umowy nie nadające się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiające korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, w wysokości 20 000,00 zł.
8.4. W przypadku, gdy WYKONAWCA uzyska Decyzję pozwolenia na użytkowanie w terminie określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, kara za opóźnienie określone w pkt 8.3. ppkt 3 zostanie anulowana dla każdego Zadania oddzielnie.

8.5. Ponadto WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne dla każdego Zadania oddzielnie:

1) za pierwszy przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji – w wysokości 5 000,00 zł;

2) każdy kolejny przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji – w wysokości 10 000,00 zł;

3) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony brak zapłaty lub za każdy dzień nieterminowej zapłaty liczony od dnia określonego w Umowie o podwykonawstwo jako termin zapłaty. W przypadku braku zapłaty kara będzie naliczana do dnia otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO dowodu, iż zapłata została dokonana,

4) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty lub projektu jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek,

5) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo na Roboty, dostawy lub usługi lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek,

6) z tytułu braku zmiany Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień liczony od dnia wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO na dokonanie tej zmiany, aż do dnia otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO skorygowanej Umowy o podwykonawstwo.

8.6. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne naliczone zgodnie z niniejszym paragrafem na zasadach ogólnych dla każdego Zadania oddzielnie.

8.7. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron zapisy o karach umownych pozostają w mocy.
9. Wynagrodzenie WYKONAWCY

9.1. Za wykonanie przedmiotu Umowy w części dotyczącej Zadania nr 1 WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………............ (słownie:  ……………… złotych …./100). 

Kwota wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT. 
Kwota netto wynagrodzenia …………. zł, słownie ………………

Wysokość podatku VAT ………..

9.2. Za wykonanie przedmiotu Umowy w części dotyczącej Zadania nr 2 WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………............ (słownie  ……………… złotych …/100). 

Kwota wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT. 
Kwota netto wynagrodzenia …………. zł, słownie ………………

Wysokość podatku VAT ……….. 

9.3. Za wykonanie przedmiotu umowy w całości WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………. zł (słownie:………..) brutto, kwota netto: …….., wysokość podatku VAT ……….. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt. 9.1 i 9.2 oraz 9.3, zostało określone w oparciu o Ofertę WYKONAWCY i obejmuje wykonanie Robót, w tym również koszty poniesione na: zakup urządzeń i materiałów, a także licencji oprogramowania wystawionych dla ZAMAWIAJĄCEGO, montaż, transport do miejsca montażu, ubezpieczenie, roboty towarzyszące, opracowanie Dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjnej wraz z wszelkimi wymaganymi przez właściwe przepisy uzgodnieniami poniesione przez WYKONAWCĘ w celu wykonania przedmiotu Umowy oraz wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania Robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i konieczne do oddania przedmiotu Umowy do użytkowania.

9.4. Sposób płatności przewidziany przez ZAMAWIAJĄCEGO za wykonanie przedmiotu z Zadania nr 1 Umowy polegać będzie na zapłacie WYKONAWCY za Części wykonanych prac i Robót, o których mowa poniżej:

1) Część I projekt budowlany – w wysokości …………………. złotych (nie więcej niż 15% Wynagrodzenia),

Wynagrodzenie za Część I – projekt budowlany obejmuje uzyskanie raportu oddziaływania na środowisko („Raport”) i uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowym oddziaływaniu o ile to konieczne („Decyzja”) – w wysokości ……………….. (słownie:  ………………….. złotych). Należność ta będzie wypłacona WYKONAWCY pod warunkiem, że opracowanie Raportu i uzyskanie Decyzji będzie konieczne zgodnie z decyzjami właściwych organów. Rozkład płatności  polegać będzie na wypłacie wynagrodzenia zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym w następujących kategoriach:

a) za wykonanie koncepcji 20% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 9.4.1;
b) za wykonanie projektu budowlanego – 40% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 9.4.1;
c) za projekt wykonawczy – 40% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 9.4.1

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie odbiorów częściowych.

2) Część II Roboty – w wysokości …………………. złotych (słownie: ………. złotych). Rozkład płatności  polegać będzie na wypłacie wynagrodzenia zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym w formie płatności częściowych, realizowanych nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie protokołów odbioru częściowego. 
9.5. Sposób płatności przewidziany przez ZAMAWIAJĄCEGO za wykonanie przedmiotu z Zadania nr 2 Umowy polegać będzie na zapłacie WYKONAWCY za Części wykonanych prac i Robót, o których mowa poniżej:

1) Część I projekt budowlany – w wysokości …………… złotych (nie więcej niż 15% Wynagrodzenia),

Wynagrodzenie za Część I – projekt budowlany obejmuje uzyskanie raportu oddziaływania na środowisko („Raport”) i uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowym oddziaływaniu („Decyzja”) – w wysokości ……………….. (słownie:  ………………….. złotych).  Należność ta będzie wypłacona WYKONAWCY pod warunkiem, że opracowanie Raportu i uzyskanie Decyzji będzie konieczne zgodnie z decyzjami właściwych organów, w tym WYKONAWCY przysługuje: 
a) za wykonanie koncepcji – 20% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 9.5.1;
b) za projekt budowlany – 40% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 9.5.1 ;
c) za projekt wykonawczy – 40% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 9.5.1 
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie odbiorów częściowych.

2) Część II Roboty – w wysokości …………………. złotych. Rozkład płatności  polegać będzie na wypłacie wynagrodzenia zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym w formie płatności częściowych, realizowanych nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie protokołów odbioru częściowego. 
9.6. Warunkiem zapłaty faktur, dla każdego zadania oddzielnie, wystawionych przez WYKONAWCĘ będzie:

1) wykonanie zakresu rzeczowego prac lub Robót wymienionych w pkt. 9.4 i 9.5, potwierdzone właściwym protokołem odbioru sporządzonym zgodnie z pkt 4 lub pkt 6 Umowy. W przypadku płatności częściowej będzie to protokół odbiorów częściowych zgodnie z zakresem z Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
2) załączenie do faktury zestawienia należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców Robót, dostaw i usług wykonujących część zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot Umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz tych Podwykonawców, z tytułu faktur, dla których upłynął już termin płatności albo ich pisemnymi oświadczeniami, że ich roszczenia są odpowiednio zaspokojone wobec WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych Robót, dostaw i usług na podstawie zawartych pisemnych odpłatnych Umów o podwykonawstwo, sporządzonymi według stanu na dzień ich odbioru, w przypadku, jeżeli z przyczyn nieleżących po stronie WYKONAWCY przedstawienie dowodu dokonania płatności nie będzie możliwe.

9.7. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 9.1., 9.2., 9.3., może ulec zmianie na warunkach określonych w pkt 14 Umowy.

9.8. ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT dla każdego zdania oddzielnie, po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 9.6., w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU. Za datę zapłaty uważać się będzie datę uznania rachunku bankowego WYKONAWCY.

9.9. W przypadku zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO długu, za który jest on solidarnie odpowiedzialny wraz z WYKONAWCĄ na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo żądania zwrotu zapłaconej kwoty w całości na podstawie art. 376 Kodeksu cywilnego. ZAMAWIAJĄCY może w szczególności zaspokoić swoją wierzytelność wobec WYKONAWCY w drodze potrącenia z wierzytelności WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę należnego WYKONAWCY wynagrodzenia.
9.10. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie z należności WYKONAWCY kwot wynikających z kar umownych naliczonych na podstawie noty księgowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO dla każdego zdania oddzielnie. 
9.11. ZAMAWIAJĄCY może regulować płatności częściowe dla każdego zadania oddzielnie do wysokości 90% kwoty wynikającej z sumy zobowiązań wynikających z oferty i załączonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym rozkładu kosztów. Pozostałe 10 % wynagrodzenia ZAMAWIAJĄCY wypłaci na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z niniejszą umową. 
10. Podwykonawcy 

10.1. ZAMAWIAJĄCY nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez WYKONAWCĘ jakiejkolwiek części zamówienia. Zasady dotyczące podwykonawców dotyczą każdego zadania oddzielnie. 
10.2. WYKONAWCA wykona samodzielnie roboty budowlane, których wykonania nie powierzył Podwykonawcom. 

10.3. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie wykonania części Umowy podwykonawcom nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.

10.4. WYKONAWCA może na warunkach określonych w Umowie:

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, pomimo niewskazania w Ofercie WYKONAWCY takiej części do powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie WYKONAWCY,

3) zrezygnować z Podwykonawcy.

10.5. ZAMAWIAJĄCY żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Umowy WYKONAWCA, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w wykonywanie Robót lub Usług. WYKONAWCA zawiadamia ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Robót lub usług.

10.6. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części Umowy następuje w trakcie jego realizacji, WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo żądania oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym w stosunku do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców Robót o wartości Umowy o podwykonawstwo większej lub równej 50 000,000 zł brutto oraz Podwykonawców, o których mowa w pkt 10.7.

10.7. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Robót zachodzą podstawy wykluczenia, WYKONAWCA obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania tej części Umowy podwykonawcy.

10.8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny Podwykonawca lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrażenia zgody ZAMAWIAJĄCEGO na zmianę Podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez WYKONAWCĘ wszystkich oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (lub innych dowodów) dotychczasowego Podwykonawcy potwierdzających zapłatę przez dotychczasowego Podwykonawcę należnego im wynagrodzenia za wykonany zakres do dnia dokonania zmiany Umowy.

10.9. WYKONAWCA, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, nie później niż 5 dni przed jej zawarciem. WYKONAWCA przedłoży, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. Przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
10.10. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. ZAMAWIAJĄCY wniesie zastrzeżenia w szczególności, gdy projekt umowy nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt. 15 i 16.

10.11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez ZAMAWIAJĄCEGO zastrzeżeń do tego projektu, WYKONAWCA przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

10.12. WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł brutto. 

10.13. W przypadku, o którym mowa w pkt 10.12., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 10.16., ZAMAWIAJĄCY informuje o tym WYKONAWCĘ i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w pkt 8 Umowy.

10.14. Do zmian postanowień Umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

10.15. Umowa o podwykonawstwo dotyczy każdego z zadań oddzielnie:

1) musi zawierać postanowienia określające zakres powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Robót (z odpowiadającą danej umowie częścią Dokumentacji projektowej dotyczącej tych Robót) wraz z wyszczególnieniem Zadania nr 1 lub nr 2, zasady odbiorów Robót, dostaw lub usług wykonywanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wskazanie, iż podstawą wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony protokołu odbioru Robót, dostaw lub usług, w którym zostanie określona ich wartość, tryb zatrudniania dalszych Podwykonawców, 

2) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od WYKONAWCY od zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY wynagrodzenia obejmującego zakres Robót, dostaw lub usług wykonanych przez Podwykonawcę, a także postanowień, w których warunki płatności dla Podwykonawcy za wykonany zakres dostaw, usług lub Robót w istotny sposób odbiegają od określonych niniejszą Umową warunków płatności WYKONAWCY obejmujących zakres danej płatności,
3) musi zawierać postanowienia w zakresie wypełnienia przez WYKONAWCĘ i Podwykonawcę obowiązków, o których stanowi pkt 13 Umowy.
10.16. Umowa z podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub Roboty.

10.17. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo.

10.18. ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty lub który zawarł przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

10.19. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 10.18., dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub po przedłożeniu ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

10.20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10.21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty ZAMAWIAJĄCY umożliwi WYKONAWCY zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgłoszenie uwag wyznaczony zostanie na okres nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag.

10.22. W przypadku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ uwag, o których mowa w pkt 10.21., ZAMAWIAJĄCY może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

10.23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ZAMAWIAJĄCY potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.

10.24. WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnej mu każdej części wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości WYKONAWCY w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Obowiązki rozliczeniowe dotyczą każdego zdania oddzielnie.
10.25. ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących Podwykonawstwa, określonych dla WYKONAWCY lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy Robót.

10.26. Projekty Umów o podwykonawstwo i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem zawartych umów sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Obowiązującym strony zobowiązaniem jest tłumaczenie w języku polskim. 
10.27. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.

10.28. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec WYKONAWCY związane z wykonanymi Robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancji jakości ustalony w Umowie, WYKONAWCA przed upływem okresu gwarancji określonego w Umowie jest zobowiązany na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO dokonać cesji na niego korzyści wynikających z tych zobowiązań.

10.29. Postanowienia niniejszego pkt 10 Umowy nie naruszają praw i obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego.

11. Ubezpieczenie Robót 

11.1. WYKONAWCA dokona ubezpieczenia przedmiotu Umowy od ryzyk budowlano-montażowych na kwotę nie niższą niż Wynagrodzenie WYKONAWCY, dla każdego Zadania oddzielnie. 
11.2. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewnienia w okresie realizacji Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) WYKONAWCY i wszystkich Podwykonawców z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia w zakresie szkód i ich następstw wyrządzonych osobom trzecim na kwotę nie niższą niż 15 000 000,00 złotych.
11.3. WYKONAWCA dokona cesji praw na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO z umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 oraz potwierdzi ubezpieczenie OC, o którym mowa w pkt 11.2., certyfikatem lub innym dokumentem ubezpieczyciela zawierającym nazwę Umowy i jej wartość.

11.4. WYKONAWCA najpóźniej w dniu przejęcia Terenu budowy, dla każdego Zadania oddzielnie, przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU kopię polis ubezpieczeniowych wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 11.3.
11.5. WYKONAWCA zobowiązany będzie do kontynuacji ubezpieczenia przez cały okres wykonywania Umowy, dla każdego Zadania oddzielnie, oraz do przedkładania ZAMAWIAJĄCEMU aktualnej polisy podpisanej na kolejny okres nie później niż na 14 dni przed dniem końca obowiązywania dotychczasowej polisy. W przypadku niedostarczenia kopii polisy w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ZAMAWIAJĄCY będzie mógł dokonać ubezpieczenia na własny koszt, a związane z tym koszty, które poniósł, potrącić z kwoty kolejnej wystawionej faktury WYKONAWCY.

11.6. W okresie trwania rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonanego przedmiotu Umowy WYKONAWCA musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem przedmiotu Umowy.

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

12.1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że WYKONAWCA przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach Prawa zamówień publicznych na kwotę równą 10 % Ceny ofertowej brutto Zadania nr 1, co stanowi kwotę w wysokości: ………………..  złotych (słownie: ………………………. złotych) dla Zadania nr 1. 
12.2. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że WYKONAWCA przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach Prawa zamówień publicznych na kwotę równą 10 % Ceny ofertowej brutto Zadania nr 1, co stanowi kwotę w wysokości: ………………..  złotych (słownie: ………………………. złotych) dla Zadania nr 2.
12.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ……………………………...

12.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez WYKONAWCĘ, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO wobec WYKONAWCY o zapłatę kar umownych.

12.5. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest ZAMAWIAJĄCY. 

12.6. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi WYKONAWCA.

12.7. WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady. WYKONAWCA jest zobowiązany do niezwłocznego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez ZAMAWIAJĄCEGO praw wynikających z zabezpieczenia. 

12.8. Kwota w wysokości … (słownie: ……….…) złotych stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego Robót dla Zadania nr 1.
12.9. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady dla Zadania nr 1, wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) złotych, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
12.10. Kwota w wysokości … (słownie: ……….…) złotych stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego Robót dla Zadania nr 2.
12.11. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady dla Zadania nr 2, wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) złotych, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
12.12. W trakcie realizacji Umowy WYKONAWCA może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Prawa zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

12.13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji ZAMAWIAJĄCEGO i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

12.14. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi WYKONAWCY odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt. 12.8., 12.9, 12.10 i 12.11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek WYKONAWCY. 

12.15. W przypadku przedłużenia, określonego w pkt 3 Umowy, terminu wykonania przedmiotu Umowy, dla każdego zadania oddzielnie, niezależnie od okoliczności powodujących jego przedłużenie, oraz w przypadku niezgłoszenia przez WYKONAWCĘ przedmiotu Umowy do Odbioru przedmiotu Umowy w ustalonym terminie, WYKONAWCA zobowiązany jest do przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 12.1. i przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentu potwierdzającego przedłużenie okresu ważności zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem dotychczasowego terminu ważności zabezpieczenia. Za termin upływu ważności zabezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się termin ważności roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy. 

12.16. W przypadku niedopełnienia przez WYKONAWCĘ obowiązku określonego w pkt 12.15., ZAMAWIAJĄCY ma prawo skorzystać z zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 12.1. lub z potrącenia kwoty odpowiadającej wysokości zabezpieczenia z należnego WYKONAWCY Wynagrodzenia. 

13. Klauzule społeczne 

13.1. WYKONAWCA może wystąpić do ZAMAWIAJĄCEGO z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany Wynagrodzenia, zwanym dalej „Wnioskiem”, dla każdego zadania oddzielnie, w razie wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez WYKONAWCĘ zamówienia publicznego wynikającego z Umowy, tj. zmiany:

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 847 ze zm.),

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

13.2. Zmiana Umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po podpisaniu przez Strony aneksu do Umowy, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną złożenia Wniosku.

13.3. W razie zmiany, o której mowa w pkt 13.1. ppkt 1, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany Wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów WYKONAWCY Umowy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części Umowy, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.

13.4. W razie zmiany wskazanej w pkt 13.1. ppkt 2, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany Wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów WYKONAWCY Umowy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej tego WYKONAWCĘ z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez WYKONAWCĘ z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części Umowy przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

13.5. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy Podwykonawców postanowienia pkt. 13.4. i 13.5. stosuje się odpowiednio.

13.6. W przypadkach, o których mowa w pkt 13.1. ppkt 1 i 2, do Wniosku WYKONAWCA winien złożyć ZAMAWIAJĄCEMU pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w tych przypadkach. Do oświadczenia WYKONAWCA winien dołączyć księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany Umowy. Badanie dokumentów źródłowych przez ZAMAWIAJĄCEGO nie będzie trwać dłużej niż 14 dni.

13.7. WYKONAWCA, Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy Robót uwzględnią w umowach zawieranych w związku z wykonaniem niniejszej Umowy koszty pracy, których wartość nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 847 ze zm.). Koszty te winny być uwzględnione niezależnie od tego czy WYKONAWCA lub podmiot, który udostępnia WYKONAWCY potencjał kadrowy, zatrudnia osoby skierowane do wykonania zamówienia na podstawie umowy o pracę, czy innych umów cywilnoprawnych.

13.8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY wymaga od WYKONAWCY, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, aby wszystkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych określonych w PFU, z zastrzeżeniem, że powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności nadzoru i dozoru realizowanych robót budowlanych, dla których jest konieczna obecność osoby je wykonującej na Terenie budowy, były wykonywane w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.) – Obowiązek zatrudnienia. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Robót.

13.9. W trakcie realizacji zamówienia ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez WYKONAWCĘ, Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 13.8. czynności – Obowiązku zatrudnienia. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest w szczególności do: 

1)
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2)
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

13.10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 13.8. czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1)
oświadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

2)
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3)
zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4)
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
13.11. Z tytułu niespełnienia przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 13.8. czynności ZAMAWIAJĄCY przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 13.8. czynności. 
13.12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

13.13. W przypadku osób, o których mowa w pkt 13.8. zatrudnionych według przepisów innego państwa WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadające dokumentom, o których mowa w pkt. 13.11. z właściwego państwa.

13.14. W przypadku niezrealizowania obowiązku zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 13.8. na podstawie umowy o pracę lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających zatrudnienie takich osoby w terminach określonych w wezwaniu skierowanym zgodnie z pkt 13.10., WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1 000,00 zł odpowiednio za każdą osobę lub stwierdzony taki przypadek. W przypadkach określonych w zdaniu pierwszym WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Robót będzie zobowiązany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO dokonać zatrudnienia wskazanej osoby na umowę o pracę oraz przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających zatrudnienie takiej osoby. 

13.15. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w pkt 13.14. w zdaniu drugim w terminie w nim określonym WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 5 000,00 zł odpowiednio za każdą osobę lub stwierdzony taki przypadek. 

13.16. Uporczywe uchylanie się WYKONAWCY od wykonywania nałożonych na niego Umową obowiązków, o których mowa w pkt 13.8. – 13.15. może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY.

14. Zmiany umowy 

14.1. Wszelkie zmiany Umowy będą wymagały formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian.

14.2. ZAMAWIAJĄCY na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych przewiduje zmiany Umowy w następujących okolicznościach:

1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresach zaproponowanych w PFU dla każdego zadania oddzielnie, rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania Robót wnioskowanych przez WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania Robót, kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy,

2) z powodu błędów w PFU dla każdego zadania oddzielnie, polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania PFU do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów, których WYKONAWCA przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzania Oferty,

3) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy mających wpływ na zakres lub Termin wykonania Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów,

4) z powodu odbiegających w sposób istotny od przyjętych w PFU, dla każdego zadania oddzielnie warunków geologicznych lub geotechnicznych, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania PFU do zasad wiedzy technicznej, dla każdego zadania oddzielnie,
5) z powodu odbiegających w sposób istotny od przyjętych w PFU, dla każdego zadania oddzielnie warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy w zakresie niezbędnym do dostosowania PFU do zasad wiedzy technicznej, dla każdego zadania oddzielnie,
6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez ZAMAWIAJĄCEGO lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
7) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania Umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokości wynagrodzenia netto dostosowując kwotę podatku VAT i należne od dnia zmiany przepisów Wynagrodzenie do obowiązujących przepisów,

8) z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy.

14.3. W okolicznościach określonych w pkt 14.2. ppkt 2-6 i 8, jeżeli będą one miały wpływ na pierwotny zakres zobowiązania WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany tego zakresu oraz sposobu, Terminu wykonania Umowy i wynagrodzenia ryczałtowego WYKONAWCY. 

14.4. ZAMAWIAJĄCY przewiduje także możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty WYKONAWCY, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1)
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub Robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości Wynagrodzenia;

2)
zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których ZAMAWIAJĄCY, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Wynagrodzenia,

3) WYKONAWCĘ ma zastąpić nowy wykonawca:

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązań WYKONAWCY względem jego Podwykonawców,

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Prawa zamówień publicznych,
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości Wynagrodzenia.

14.5. W przypadkach, o których mowa w pkt 14.6. ppkt 1 i 2 oraz ppkt 3 lit a, ZAMAWIAJĄCY nie może wprowadzać kolejnych zmian Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

14.6. W przypadkach, o których mowa w pkt 14.2. i pkt 14.6. ppkt 1, 2 i 5, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

14.7. W przypadkach, o których mowa w pkt 14.3. i pkt 14.4. ppkt 1, 2, 4 i 5 wykonanie przewidzianych w nich Robót musi być stwierdzone w Protokole konieczności. 

14.8. W przypadku wystąpienia robót określonych w pkt. 14.7. ich rozliczenie będzie dokonane kosztorysami za wykonane elementy opracowanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie potwierdzonej przez branżowego inspektora nadzoru, Koordynatora i ZAMAWIAJĄCEGO książki obmiaru robót oraz wg danych wyjściowych do kosztorysowania tzn. Rbg = 14,00 zł, Kz od M = 5%, Kp od R+S = 75%, Zysk od R+S+Kp = 10%.
Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen województwa śląskiego bez kosztów zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartału poprzedzającego datę ich wykonania + %Kz jw., a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze istnieje ) + %Kz jw.

Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen województwa śląskiego bez kosztów zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartału poprzedzającego datę ich wykonania + % Kp. i Zysku jw., a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk). Do rozliczenia robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność następujące katalogi i zasady: KNR, KNNR i kalkulacje własne.
14.9. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego WYKONAWCY z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia WYKONAWCY, dopuszczalną wartość zmiany Umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6 Prawa zamówień publicznych, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 

14.10. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem Prawa zamówień publicznych podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień Umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

14.11. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany Umowy dopuszczalne przepisami Prawa zamówień publicznych, obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

14.12. Postanowienia niniejszego punktu nie ograniczają możliwości dokonywania zmian, o których mowa w innych postanowieniach Umowy.
15. Procedury bezpieczeństwa

15.1. WYKONAWCA podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.

15.2. Do obowiązków WYKONAWCY należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

15.3. WYKONAWCA jest zobowiązany opracować i przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót, dla każdego zadania oddzielnie.
16. Ochrona środowiska

16.1. WYKONAWCA w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu budowy. Zobowiązania z tytułu ochrony środowiska są realizowane dla każdego zadania oddzielnie.
16.2. WYKONAWCA jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.

16.3. WYKONAWCA jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 21) zwanej dalej ustawa o odpadach.
16.4. WYKONAWCA jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 

16.5. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.

16.6. WYKONAWCA zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od ZAMAWIAJĄCEGO z powodu naruszenia przez WYKONAWCĘ przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody.

17. Prawa autorskie
1.1. Do zasad dotyczących praw autorskich stosuje się przepisy o Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 880).
18. Gwarancji jakości i rękojmia za wady 

18.1.
Strony ustalają, że WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU:
1) rękojmi za wady na wykonane Roboty oraz gwarancji jakości na 120 miesięcy. Bieg okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu odbioru przedmiotu Umowy dla Zadania nr 1. Gwarancja na elementy przedmiotu umowy będące urządzeniami jest równa gwarancji producenta. 
2) rękojmi za wady na wykonane Roboty oraz gwarancji jakości na 120 miesięcy. Bieg okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu odbioru przedmiotu Umowy dla Zadania nr 2. Gwarancja na elementy przedmiotu umowy będące urządzeniami jest równa gwarancji producenta.
18.2.
Gwarancja na elementy zawierające części elektroniczne, które nie są wytworzone w produkcji seryjnej wynosi 36 miesięcy dla obu zadań jednocześnie. Gwarancja na scenę obrotową i zapadnie wynosi 60 miesięcy. 
18.3.
Dokument zawierający oświadczenie woli w przedmiocie gwarancji jakości WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć, dla każdego zadania oddzielnie, po terminie odbioru przedmiotu Umowy, Okres odpowiedzialności WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu odbioru przedmiotu Umowy, a dla powtórnie wykonanych Robót i wymienianego Wyposażenia z dniem jego wymiany.
18.4.
ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, dla każdego zadania oddzielnie, także po okresie określonym w pkt 18.1. jeżeli zgłosił Wadę przed upływem tego okresu.
18.5.
Strony ustalają następujący tryb zgłaszania i usuwania Wad w okresie gwarancji jakości dla każdego zadania oddzielnie:
1)
Strony zobowiązują się do przeprowadzenia przeglądów:

a) Zapadni oraz sceny obrotowej – odpowiednio przed upływem każdego kolejnego roku gwarancji jakości;
b) Robót budowlanych – przez pierwsze cztery lata – przed upływem każdego kolejnego roku gwarancji jakości, następnie co dwa lata;
c) Urządzeń elektrycznych – w trakcie przeglądów budowlanych.
Każda ze Stron jest uprawniona i zobowiązana do złożenia wniosku drugiej Stronie w sprawie przeprowadzenia przeglądu,
2)
Z przeprowadzonego przeglądu sporządza się protokół, który będzie stanowił podstawę dla ZAMAWIAJĄCEGO żądania nieodpłatnego i terminowego usunięcia Wad,

3)
Strony ustalają możliwość samodzielnego zgłoszenia Wad przez ZAMAWIAJĄCEGO do WYKONAWCY,
4)
Usunięcie Wad nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony, przy czym Strony wyznaczając termin usunięcia Wad określą ten termin, kierując się uzasadnionymi względami technicznymi. Usunięcie Wad stwierdza się w protokole usunięcia Wady,
5)
Niezależnie od terminów określonych w ppkt. 4, w przypadku ujawnienia Wad stanowiących zagrożenie lub znaczną uciążliwość dla użytkowników przedmiotu Umowy, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do wezwania WYKONAWCY do usunięcia Wady w możliwie najkrótszym terminie,
6)
Jeżeli WYKONAWCA nie usunie Wad w uzgodnionym w protokole terminie, ZAMAWIAJĄCY może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt oraz ryzyko WYKONAWCY. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY zobowiązany będzie do powiadomienia WYKONAWCY o zamiarze powierzenia usunięcia Wad innemu wykonawcy na 3 dni przed ich powierzeniem.
18.6.
WYKONAWCA jest zobowiązany w okresie trwania gwarancji jakości do informowania ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich zmianach teleadresowych.
18.7.
Udzielona gwarancja jakości nie narusza praw ZAMAWIAJĄCEGO do dochodzenia:
1)
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości,
2)
roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
3)
wszelkich innych roszczeń przysługujących ZAMAWIAJĄCEMU zgodnie z Umową.
18.8.
Strony zrównują okres trwania rękojmi za wady z okresem trwania gwarancji jakości.
19. Odstąpienie od Umowy

19.1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

1) WYKONAWCA realizuje Roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z PFU, Dokumentacją projektową lub warunkami Umowy,

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku WYKONAWCY lub jego znacznej części,

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części Umowy,

4) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 143c ust. 7 Prawa zamówień publicznych.

19.2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone w formie pisemnej w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia oraz musi zawierać uzasadnienie i wywiera skutki prawne w terminie 1 miesiąca od daty jego doręczenia drugiej stronie.

19.3. W przypadku odstąpienia od Umowy WYKONAWCĘ oraz ZAMAWIAJĄCEGO obciążają następujące obowiązki:

1) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym na koszt Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie Robót,

2) WYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji innych Robót niż objęte Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3) WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru Robót przerwanych oraz Robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ppkt 3, WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych Robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji Robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez WYKONAWCĘ,

5) WYKONAWCA przedstawi oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców lub inne dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia należnego im za wykonany zakres do dnia odstąpienia od Umowy,

6) WYKONAWCA niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu Robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
19.4. ZAMAWIAJĄCY w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru Robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za Roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, ZAMAWIAJĄCY potrąci z należnego z tego tytułu wynagrodzenia część równą sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których mowa w pkt 19.3. ppkt 5,

2) odkupienia materiałów i urządzeń zakupionych przez WYKONAWCĘ do wykonania przedmiotu Umowy, określonych w pkt. 19.3. ppkt 2, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

3) przejęcia od WYKONAWCY terenu Robót pod swój dozór w terminie 3 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

19.5. We wszystkich określonych w Umowie przypadkach odstąpienia od Umowy, niezależnie od strony odstępującej i przyczyn odstąpienia, ZAMAWIAJĄCY zachowuje wszelkie prawa wynikające z gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanego i odebranego przez ZAMAWIAJĄCEGO zakresu Robót wykonanych przez WYKONAWCĘ do czasu tego odstąpienia.

19.6. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez WYKONAWCĘ, zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich z tego tytułu wobec ZAMAWIAJĄCEGO. W szczególności WYKONAWCA zobowiązuje się do pełnego pokrycia roszczeń odszkodowawczych, jeżeli skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy będzie śmierć lub uszkodzenie ciała.
20. Rozwiązanie umowy

20.1.
ZAMAWIAJĄCY może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem, art. 144 ust. 1-1b, 1d lub 1e Prawa zamówień publicznych,

2) WYKONAWCA w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

3) ZAMAWIAJĄCY udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

20.2.
W przypadku, o którym mowa w pkt 20.1., WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

20.3.
W przypadku rozwiązania Umowy postanowienia pkt 19.2. – 19.6. Umowy stosuje się odpowiednio.

21. Poufność Umowy

21.1.
Informacje i dane techniczne dotyczące Umowy uzyskane przez WYKONAWCĘ w trakcie wykonania Umowy należy traktować jako poufne, jeżeli ZAMAWIAJĄCY powiadomił WYKONAWCĘ o ich poufności i nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

21.2.
Jako osoby trzecie nie są uznawane władze wydające zezwolenia lub decyzje lub podmioty zapewniające dofinansowanie przedmiotu Umowy. 

21.3.
W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ poufności, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowań Kodeksu cywilnego.
21.4
WYKONAWCA i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu. 

22. Postanowienia końcowe 

22.1.
WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonać żadnej cesji praw związanych z realizacją Umowy.

22.2.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

22.3.
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Umowy. WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Umowy. 

22.4.
WYKONAWCA podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa. 

22.5.
Załączniki powołane w Umowie stanowią integralną część Umowy. 

22.6.
Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY, trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

22.7.
Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

a)
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

b)
Załącznik nr 2 – Oferta przetargowa WYKONAWCY z dnia ……….2018 r.;

c)
Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Odbioru Końcowego Robót;

d)
Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu Wykonania Przedmiotu Umowy.
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